

---

# Poliklinisch behandel traject

## Bouw en gebruik



Tino Bekkering

24 mei 2019

**Beter in Amsterdam**



# Agenda

- Relatie project en EPD bouw
- Onderdelen EPD bouw
- Gebruik van EPD in relatie tot project

# Relatie project en EPD bouw 1

- Intentie/wensen zorgverleners
  - ✓ Consolidatie
  - ✓ Innovatie
- Capaciteit en financiën
  - ✓ Binnen de organisatie
  - ✓ Bij zorgverzekeraar
  - ✓ Bij EPD dienst
- Projectopzet
  - ✓ Structuur ! Regelmaat
  - ✓ Leiding
  - ✓ Per indicator werkgroep

# Relatie project en EPD bouw 2

- Betrokken diensten of functies
  - ✓ data manager / data beschikbaar
- Proces analyse / multidisciplinair proces
  - ✓ 80/20
- Draagvlak gebruikers
  - ✓ Fusie
  - ✓ Ambassadeurs

# Onderdelen EPD bouw 1

- Registratie in nieuwe dossier formulieren
  - ✓ Indicatoren!!
  - ✓ Notewriter
  - ✓ Notitie / Brief
- Registratie in generieke formulieren
  - ✓ Toestemming patiënt
- Bouw van ordersets
  - ✓ Lab (default/optoneel)
  - ✓ Vervolgafspraken
  - ✓ Vragenlijst in QM

# Onderdelen EPD bouw 2

- Bouw van plannings codes (data discreet)
  - ✓ Lengte spreekuurbezoek
- Verbouw van plannings agenda's zorgverleners
- CVRM tool
- Snapshot (Verzamelpagina ingevoerde data)

# Gebruik van EPD in relatie tot project

- Draagvlak draagvlak draagvlak
  - ✓ Meer vastleggen = meer klikken
  - ✓ Vier de verbeteringen
- Ambassadeurs in rol zetten
- Inbedding in lijn organisatie
- Data extracties en controle gebruik op persoon
- Spreekuur voorbereiding door DA

# Lessons learned

- In het werkproces bleek de brief het startpunt te zijn, redeneer achteruit.
- Scherpe focus op dataverzameling
- Inbouw vragenlijsten kan een licentie kwestie worden
- Definieer definitie van PBT of ZorgPad of patienten pad
- Definieer namen labbepaling( 2 verschillende systemen)
- Creëer een voor iedereen toegankelijke netwerkplek voor brondocumentatie